



# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA NA PRAÇA SENADOR DINARTE MARIZ NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN  
LOCAL: AVENIDA SERIDÓ, CENTRO, CAICÓ - RN  
DATA: JUNHO DE 2023

#### Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Dias	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
REFORMA NA PRAÇA SENADOR DINARTE MARIZ NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN	93	R\$ 0,00				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	10	R\$ 10.470,95	R\$ 8.376,76	R\$ 2.094,19		
2. MOVIMENTO DE TERRA	12	R\$ 2.253,22	R\$ 1.502,15	R\$ 751,07		
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14	R\$ 125.262,08	R\$ 26.841,87	R\$ 98.420,21		
4. ALVENARIA	27	R\$ 20.904,01		R\$ 17.807,12	R\$ 3.096,89	
5. REVESTIMENTO DE PISO	41	R\$ 351.129,10		R\$ 239.795,48	R\$ 111.333,62	
6. REVESTIMENTO DE PAREDE	24	R\$ 35.011,89		R\$ 11.670,63	R\$ 23.341,26	
7. REVESTIMENTO DE TETO	15	R\$ 1.729,63		R\$ 345,93	R\$ 1.383,70	
8. PINTURA	13	R\$ 10.287,07			R\$ 10.287,07	
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18	R\$ 5.249,12		R\$ 5.249,12		
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32	R\$ 54.683,50		R\$ 37.594,91	R\$ 17.088,59	
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14	R\$ 4.494,08		R\$ 3.531,06	R\$ 963,02	
12. ESQUADRIAS	15	R\$ 19.931,59		R\$ 9.301,41	R\$ 10.630,18	
13. COBERTURA	22	R\$ 117.619,20		R\$ 32.077,96	R\$ 85.541,24	
14. BANCADAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	14	R\$ 51.528,33			R\$ 29.444,76	R\$ 22.083,57
15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11	R\$ 12.813,54				R\$ 12.813,54
16. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	93	R\$ 11.491,62	R\$ 1.359,22	R\$ 3.830,54	R\$ 3.830,54	R\$ 2.471,32

Pagamento mensal	R\$ 38.080,00 4,56 %	R\$ 462.469,63 55,39 %	R\$ 296.940,87 35,57 %	R\$ 37.368,43 4,48 %
Pagamentos acumulados	R\$ 38.080,00 4,56 %	R\$ 500.549,63 59,96 %	R\$ 797.490,50 95,52 %	R\$ 834.858,93 100,00 %

Ana Sulamita Bezerra da Silva  
Engenheira Civil  
CREA 211.838.612-5