



MUNICÍPIO DE
CAICÓ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
CNPJ. Nº. 08.096.570/0001-39

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN											
OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.											
LOCAL:	DIVERSOS											
DATA:												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.311,41	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14	3.231,14
		0,65%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
02	MOVIMENTO DE TERRA	74.233,83	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38	7.423,38
		1,48%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
03	PAVIMENTAÇÃO	4.880.452,82	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28	488.045,28
		97,53%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
05	DIVERSOS	16.934,50	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45
		0,34%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
TOTAIS SIMPLES		5.003.932,56	500.393,26	500.393,25	500.393,25	500.393,25	500.393,25	500.393,25	500.393,25	500.393,25	500.393,25	500.393,25
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
TOTAIS ACUMULADOS			500.393,26	1.000.786,51	1.501.179,76	2.001.573,02	2.501.966,27	3.002.359,53	3.502.752,78	4.003.146,04	4.503.539,29	5.003.932,56
			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%

PAULO SAMUEL CAVALCANTI DE QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 210046297-0
MATRÍCULA 1.5192